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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Управление  проектами  в  архитектурной  деятельности»  входит  в  программу
магистратуры  «Архитектура  жилых,  общественных  и  промышленных  зданий»  по  направлению
07.04.01  «Архитектура»  и  изучается  в  3  семестре  2  курса.  Дисциплину  реализует  Кафедра
архитектуры и реставрации . Дисциплина состоит из 4 разделов и 15 тем и направлена на изучение -
методологии управления проектами в архитектуре;
- инструментов планирования и контроля проектов;
- навыков управления ресурсами, рисками и командой;
- современных цифровых технологий в управлении архитектурными проектами.

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  магистрантов  компетенций  в  области
управления  архитектурными  проектами,  включая  планирование,  организацию,  контроль  и
реализацию проектов с учетом специфики архитектурной деятельности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

     Освоение дисциплины «Управление проектами в архитектурной деятельности» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

     Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины 
(результаты освоения дисциплины)

Шифр Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
(в рамках данной дисциплины)

УК-5

Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте 
мирового исторического развития;;

УК-5.2 Находит и использует при социальном и 
профессиональном общении информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп.;

УК-6

Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 

самооценки

УК-6.1 Контролирует количество времени, 
потраченного на конкретные виды деятельности;;

УК-6.2 Вырабатывает инструменты и методы 
управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, целей.;

ПК-2

Способен участвовать в подготовке и 
защите архитектурной части разделов 

проектной документации, в том числе с 
применением инновационных методов и 

технологий архитектурного 
проектирования

ПК-2.1 умеет:
 участвовать в разработке оригинальных и 

нестандартных архитектурных решений (в том 
числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп населения); 
 оформлять графические и текстовые материалы 

по архитектурному разделу проектной 
документации, включая чертежи, планы, модели и 

макеты и пояснительные записки;
 участвовать в защите архитектурного раздела 

проектной документации в экспертных инстанциях;
 применять средства и методы профессиональной 
и персональной коммуникации при согласовании 

архитектурного раздела проектной документации с 
заказчиком и защите в органах экспертизы;;

ПК-2.2 знает: 
 требования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нормативных 

методических документов к составу и содержанию 
разделов проектной документации (в том числе 

учитывающие потребности лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан);

 методы автоматизированного проектирования, 
основные программные комплексы создания 

чертежей и моделей;
 требования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, 
нормативных методических документов к порядку



Шифр Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
(в рамках данной дисциплины)

проведения экспертизы проектной документации;
 методы и средства профессиональной и 

персональной коммуникации.;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

     Дисциплина   «Управление   проектами   в   архитектурной   деятельности»   относится   к   части, 
формируемой    участниками    образовательных    отношений    блока    1   «Дисциплины   (модули)» 
образовательной программы высшего образования.
 
     В   рамках   образовательной  программы  высшего  образования  обучающиеся  также  осваивают 
другие  дисциплины  и/или  практики,  способствующие  достижению запланированных результатов 
освоения дисциплины «Управление проектами в архитектурной деятельности».
     Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных 
результатов освоения дисциплины 

Шифр Наименование 
компетенции

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики*

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики*

УК-5

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности; 

История религий России;

Преддипломная практика;

УК-6

Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки

Философия и методология 
научной деятельности; 

Научно-исследовательская 
работа (получение первичных 

навыков 
научно-исследовательской 

работы); 
Технологическая 

(проектно-технологическая) 
практика (учебная);

Научно-исследовательская 
работа; 

Технологическая 
(проектно-технологическая) 

практика; 
Преддипломная практика;

ПК-2

Способен участвовать в 
подготовке и защите 
архитектурной части 
разделов проектной 

документации, в том числе с 
применением 

инновационных методов и 
технологий архитектурного 

проектирования

Архитектурное проектирование 
и научные исследования; 

Правовые аспекты в 
архитектурной деятельности;

Технологическая 
(проектно-технологическая) 

практика; 
Преддипломная практика;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО
** - элективные дисциплины /практики



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
     
     Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектами в архитектурной деятельности» составляет «4» зачетные единицы.
Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. Семестр(-ы)
3

Контактная работа, ак.ч 36 36
Лекции (ЛК) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 81 81
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 
ак.ч. 144 144

зач.ед. 4 4

     Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектами в архитектурной деятельности» составляет «4» зачетные единицы.
Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очно-заочной формы обучения.

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. Семестр(-ы)
4

Контактная работа, ак.ч 34 34
Лекции (ЛК) 17 17
Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 74 74
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 36 36

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 
ак.ч. 144 144

зач.ед. 4 4



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

     Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы*

Номер 
раздела

Наименование раздела 
дисциплины Наименование темы Содержание темы

Вид 
учебной 
работы*

Раздел 1 Основы управления 
проектами

1.1 Понятие и классификация 
проектов

Раскрытие сущности проекта как уникальной деятельности, направленной на 
достижение конкретного результата в условиях ограниченных ресурсов и времени, а 
также изучение основных признаков для классификации проектов (по масштабу, 
срокам, сложности и типу результата) применительно к сфере архитектуры и 
градостроительства.

ЛК, ЛР, 
СЗ

1.2

Жизненный цикл проекта 
(инициация, планирование, 
исполнение, контроль, 
закрытие).

Изучение последовательных фаз жизненного цикла архитектурного проекта: от 
инициации (формирование концепции и ТЗ) и планирования до реализации, 
мониторинга и контроля, а также процедур официального закрытия проекта, включая 
сдачу результата заказчику и постпроектный анализ.

ЛК, ЛР, 
СЗ

1.3 Международные стандарты 
управления проектами

Обзор и сравнительный анализ международных стандартов управления проектами 
(PMBOK, PRINCE2, ISO 21500) и их адаптация для архитектурной деятельности. 
Изучение ключевых процессов, областей знаний и терминологии, необходимых для 
эффективного управления архитектурными проектами в международном контексте.

ЛК, ЛР, 
СЗ

1.4 Особенности проектного 
подхода в архитектуре.

Анализ специфики проектного подхода в архитектуре, основанный на итеративности, 
неопределенности исходных данных и длительном жизненном цикле объекта, в 
отличие от линейных моделей управления в других отраслях. Рассматриваются 
ключевые особенности: роль архитектора-интегратора, управление требованиями 
заказчика в условиях творческой многовариантности и адаптация методологий  к 
архитектурно-строительной сфере.

ЛК, ЛР, 
СЗ

Раздел 2 Управление архитектурными 
проектами

2.1
Специфика архитектурных 
проектов: от концепции до 
реализации.

Анализ жизненного цикла архитектурного проекта, включая стадии от предпроектных 
исследований и разработки концепции до рабочего проектирования, согласований и 
авторского надзора за реализацией. Особое внимание уделяется ключевым отличиям 
архитектурных проектов от других видов проектной деятельности, таким как 
уникальность каждого объекта, длительный инвестиционно-строительный цикл, 
высокая степень неопределенности и необходимость балансирования между 
творческой составляющей, функциональностью, строительными нормами и 
бюджетными ограничениями.

ЛК, ЛР, 
СЗ

2.2 BIM-технологии в 
управлении проектами

Изучение методологии информационного моделирования зданий (BIM) как 
инструмента управления жизненным циклом проекта. Анализ возможностей BIM для 
оптимизации процессов планирования, коллаборации, контроля сроков и стоимости в 
архитектурной деятельности.

ЛК, ЛР, 
СЗ

2.3
Взаимодействие с 
заказчиками, подрядчиками 
и регуляторами.

Анализ коммуникативных стратегий и процедур согласования интересов между 
заказчиком, подрядчиком и регуляторами на всех фазах архитектурного проекта. 
Особое внимание уделяется управлению контрактами, разрешению конфликтов и 
соблюдению градостроительных норм.

ЛК, ЛР, 
СЗ

2.4
Нормативно-правовая база 
(Градостроительный 
кодекс, СПДС, ГОСТ Р).

Анализ иерархии и взаимосвязей Градостроительного кодекса РФ (регулирование 
градостроительных отношений, разрешения на строительство, ПЗЗ), системы СПДС 
(стандартизация проектной документации для строительства) и системы ГОСТ Р 
(требования к продукции, услугам и процессам в архитектурной деятельности). Особое 
внимание уделяется применению нормативно-правовых актов для эффективного

ЛК, ЛР, 
СЗ



Номер 
раздела

Наименование раздела 
дисциплины Наименование темы Содержание темы

Вид 
учебной 
работы*

управления проектами, включая требования к составу разделов проектной 
документации, экспертизе и ответственности участников.

Раздел 3 Планирование и контроль 
проектов

3.1 Методы планирования

Изучение основных методов календарно-сетевого планирования (диаграммы Ганта, 
сетевые графики) и алгоритмов определения критического пути проекта. Анализ 
практических инструментов распределения ресурсов и временных параметров при 
разработке архитектурных проектов.

ЛК, СЗ

3.2 Управление сроками, 
бюджетом и ресурсами.

Изучение методов планирования и контроля календарных графиков, бюджета и 
материально-технических ресурсов на всех фазах архитектурного проекта. Особое 
внимание уделяется инструментам оптимизации распределения ресурсов и 
минимизации рисков превышения сроков и стоимости.

ЛК, СЗ

3.3 Контроль качества в 
архитектурных проектах.

В рамках темы рассматриваются методы и инструменты контроля качества на всех 
этапах реализации архитектурного проекта — от концепции до ввода объекта в 
эксплуатацию. Особое внимание уделяется разработке системы проверок (quality 
control), стандартам оформления документации и управлению рисками, влияющими на 
соответствие итогового результата проектным требованиям и нормативам.

ЛК, СЗ

3.4 Инструменты мониторинга

Анализ ключевых инструментов мониторинга реализации архитектурных проектов: 
контрольные точки (вехи), диаграмма Ганта, освоенный объем (EVM) и системы 
раннего оповещения для отслеживания соблюдения сроков, бюджета и качества на всех 
фазах проектирования.  

ЛК, СЗ

Раздел 4 Управление рисками в 
архитектурных проектах

4.1 Идентификация и 
классификация рисков.

Изучение процессов выявления потенциальных угроз и неопределенностей на всех 
этапах архитектурно-строительного проекта, а также освоение методов группировки 
рисков по источникам возникновения, степени управляемости и характеру последствий 
для успешной реализации проектных решений.

ЛК, СЗ

4.2 Методы анализа рисков

Классификация и методы качественного и количественного анализа рисков 
(экспертные оценки, анализ чувствительности, проверка устойчивости) в 
архитектурно-строительных проектах. Рассматриваются инструменты идентификации 
угроз на всех этапах жизненного цикла проекта и способы оценки их влияния на 
бюджет и сроки реализации.

ЛК, СЗ

4.3 Стратегии минимизации 
рисков.

Анализ основных видов рисков в архитектурно-строительных проектах (финансовых, 
технических, управленческих и внешнесредовых) и разработка стратегий их 
минимизации: уклонение, передача (аутсорсинг, страхование), снижение 
(резервирование, диверсификация) и принятие риска.

ЛК, СЗ

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

     Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное оборудование, 

ПО и материалы для освоения 
дисциплины (при необходимости)

Лекционная

Аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской (экраном) и 
техническими средствами мультимедиа 

презентаций.

Комплект  специализированной  мебели,
доска маркерная. 

Лаборатория

Аудитория для проведения лабораторных работ, 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом специализированной 
мебели и оборудованием.

Комплект  специализированной  мебели,
доска маркерная.  Плазменный телевизор
SAMSUNG с диагональю 46 дюймов. 

Семинарская

Аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом специализированной 
мебели и техническими средствами мультимедиа 

презентаций.

Комплект  специализированной  мебели,
доска маркерная.  Плазменный телевизор
SAMSUNG с диагональю 46 дюймов. 

Для  самостоятельной
работы

Аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и консультаций), 
оснащенная комплектом специализированной 
мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.

Комплект  специализированной  мебели,
доска маркерная.  Плазменный телевизор
SAMSUNG с диагональю 46 дюймов. 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
    1. Товб, А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г. Л. Ципес. — 4-е 
изд. — Москва : Олимп-Бизнес, 2020. — 464 с. — ISBN 978-5-604-3925-1-3.
    2. Project Management Institute. Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK® 
Guide). — 7-е изд. — Pennsylvania : PMI, 2021. — 370 с. — ISBN 978-1-62825-664-2.
    3. Шапиро, В. Д. Управление проектами : учебник для вузов / В. Д. Шапиро. — Санкт-Петербург : 
Питер, 2019. — 512 с. — ISBN 978-5-4461-1123-4.
    4. Керцнер, Г. Стратегическое управление проектами / Г. Керцнер ; пер. с англ. — Москва : 
Альпина Паблишер, 2021. — 634 с. — ISBN 978-5-9614-7251-9.
    5. Николаев, А. А. BIM-менеджмент в строительстве и архитектуре / А. А. Николаев, Е. В. 
Соколова. — Москва : Изд-во АСВ, 2022. — 288 с. — ISBN 978-5-4323-0218-7.
    6. ISO 21500:2021. Руководство по управлению проектами : [электронный документ]. — URL: 
https://www.iso.org/standard/75724.html (дата обращения: 15.06.2024).
    7. Asana: Руководство по управлению проектами : [электронный ресурс]. — URL: 
https://asana.com/ru/resources/project-management (дата обращения: 15.06.2024).
    8. Градостроительный кодекс РФ : [официальный текст]. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения: 15.06.2024).
Дополнительная литература:
    1. Грей, К. Ф. Управление проектами: практическое руководство / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. — 6-е 
изд. — Москва : Вильямс, 2018. — 672 с. — ISBN 978-5-8459-2084-2.
    2. О’Коннор, Дж. Т. Управление рисками в строительных проектах / Дж. Т. О’Коннор. — Москва : 
Стройиздат, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-9030-6542-1
    3. Мазур, И. И. Управление проектами : справочник / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. — Москва : 
Омега-Л, 2021. — 880 с. — ISBN 978-5-370-04712-3.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:



    1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании 
заключенных договоров
        - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web
        - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
        - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
        - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru
        - ЭБС «Знаниум» https://znanium.ru/
    2. Базы данных и поисковые системы
        - Sage https://journals.sagepub.com/
        - Springer Nature Link https://link.springer.com/
        - Wiley Journal Database https://onlinelibrary.wiley.com/
        - Наукометрическая база данных Lens.org https://www.lens.org
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении 
дисциплины/модуля*:
    1. Курс лекций по дисциплине «Управление проектами в архитектурной деятельности».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим 
порядком на странице дисциплины в ТУИС!
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